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Nome attivita Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3
2112 |3[a]5[e6]7][8]9|10[11[12[13]14/[15|16[17 |18 [19 [20[21[22[23 24 25|26 |27 |28 |29 |30]31[32]|33]34]35]36]|
Allestimento del cantiere 1749 v #
Preparazione delle aree di cantiere 59 v %
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 59 Z1 _
Apprestamenti del cantiere 99 v v‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 29 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 _
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2g Z1 _
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1 _
Impianti di servizio del cantiere 39 v%
Realizzazione di impianto elettrici di cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Z1 _
Demolizioni 14 g A 4
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1 _
Montaggio della gru a torre 29 Z1 _
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 69 Z1 _
Smontaggio di strutture verticali in acciaio 39
Fondazioni 209
Scavi e rinterri 5¢g
Scavo di shancamento 59
Strutture in fondazione in c.a. 12g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 69
Realizzazione delle fondazioni - Getto in calcestruzzo 69
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 39
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 39
Strutture in elevazione in c.a. 109
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione e 59
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 59
Coperture in latero-cemento 12¢g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera 79
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont: 39
Impermeabilizzazione di coperture 29
Tamponatura intonacata 49
Realizzazione di tamponature 49
Lavori interni (1) 69
Pareti divisorie e sistemi di isolamento 69
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2112 |3[a]5[e6]7][8]9|10[11[12[13]14/[15|16[17 |18 [19 [20[21[22[23 24 25|26 |27 |28 |29 |30]31[32]|33]34]35]36]|

Realizzazione di tramezzature interne 69
Impianti 369
Assistenze murarie per impianti 39
Esecuzione di tracce 39
Impianto di condizionamento 59
Posa della macchina di condizionamento 29
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 39
Impianto elettrico 79
Realizzazione di impianto elettrico 59
Realizzazione di impianto di messa a terra 29
Impianto idrico-sanitario e del gas 99
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 59
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del 29
Installazione della caldaia per produzione acqua calda 29
Impianto rete dati e fonia 49
Realizzazione di impianto di rete dati 39
Realizzazione di impianto telefonico 19
Impianto termico 8¢
Installazione della centrale termica per impianto termico 49
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i 49
Lavori interni (2) 299
Massetti e pavimenti interni 13 g
Formazione di massetto per pavimenti interni 59

Posa di pavimenti per interni in ceramica 69

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 29
Intonaci e pitturazioni interne 14 g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 749
Tinteggiatura di superfici interne 79
Serramenti interni 29
Montaggio di porte interne 29
Impianti (2) 11g
Impianto idrico-sanitario e del gas 49
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 49
Impianto termico 59
Installazione di valvole termostatiche 19
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Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del ce 19
Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acc 19
Realizzazione di impianto solare termico 29

Impianto fotovoltaico 29
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 29
Serramenti esterni 79
Montaggio di serramenti esterni 49
Montaggio di serrande avvolgibili 39
Lavori esterni 22 g
Tinteggiatura, recinzioni e ringhiere 99
Tinteggiatura di superfici esterne 69

Posa di recinzioni e cancellate 3g
Allacciamenti impianti a rete 39
Realizzazione di scarichi e allacci a rete 3g
Pavimentazioni esterne 10g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 39
Formazione di fondazione stradale 39

Formazione di manto di usura e collegamento 449

Area giochi all'aperto 49
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29

Posa di pavimentazione antitrauma per esterni 19
Installazione di giochi per bambini 19

Area a verde 49
Messa a dimora di piante 29
Formazione di tappeto erboso 29
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 29
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 49
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Smobilizzo del cantiere 19
Pulizia generale dell'area di cantiere 19

LEGENDA Zona:
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